

Medio: meet

Fecha: 10/08/2022

Mora: 9:00 pm

ACTA DE REUNÍON

- 1. Verificación de asistentes
- 2. Validación de actividades semana 1:
- **3.** Recursos para el manejo de agenda, planing, actividades, tareas.
- **4.** Validación de roles acorde a proyecto
- **5.** Fortalezas del equipo (participantes)
- 6. Capacitación de Git y GitHub (Diego Fernando Gaitán)
- 7. Definir disponibilidad de equipo para planing de reuniones.
- **8.** Definir o establecer tareas por integrante
- **9.** Definir hora y fecha de próxima reunión

Semana	Acciones	Miembros	Fecha inicio	Fecha Final
1	Se proyectan reuniones para la semana 1 y 2 inicialmente los días lunes a las 6 pm y los viernes a las 7 pm	Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego Jiménez	10/08/2022	19/08/2022
2	Reportes diarios en el grupo de WhasApp acerca de las actividades, tareas asignadas y/o novedades.	Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego Jiménez	10/08/2022	Hasta finalizar ciclo 3
3	Revisión de enfoque de rol por cada miembro asignado. Validar sus obligaciones,	Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia	11/08/2022	12/08/2022

Warbug

Medio: meet

Fecha: 10/08/2022

™ Hora: 9:00 pm

4	tareas dentro del proyecto y entregables. Socializar en próxima reuníon Documentación	Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego Jiménez Diego Fernando Gaitan	11/08/2022	19/08/2022
	de cada uno de los miembros del equipo respecto al proyecto propuesto para el ciclo 3 con fines de proyectar y planificar cada una de las etapas del proyecto.	Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego		
5	Investigar y probar herramientas de planificación para llevar control de las actividades del proyecto (Trello, Jira).	Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego	11/08/2022	19/08/2022
6	Asignación de roles del equipo	Diego Fernando Gaitan Avella: Desarrollador Mauricio Alvarez Heredia: Administrador de BD Sebastian Gutierrez Perez: Product Owner Glenda Lisseth Triviño: Scrum Master Juan Diego Jimenez: Analista	10/08/2022	Hasta finalizar ciclo 3